Ustalenia biznesowa dla: 1 Sprintu

Założenia Projektu Budżet domowy - "Świnka skarbonka":


- -Możliwość ustalenia stałego przychodu przez użytkownika
- -Możliwość ustalenia stałych wydatków cyklicznych (np. raty, abonament, czynsz)
- -Możliwość dodawania bieżących wydatków
- -Podział wydatków na typy
- -Statystyki wydatków
- -Skarbonka ustalenie celów oszczędzania
- -Zarządzanie użytkownikami podległymi pod domostwo/rodzinne
- -Zarządzanie ustawieniami globalnymi dla domostwa/rodziny.
- -Podział na możliwość zarządzania budżetem jednostki oraz całego domostwa/rodziny

Wstępne swobodne propozycji dotyczące pewnych aspektów funkcjonowania systemu:

- -aplikacja mobilna nakierunkowana na bardzo proste (przez kilka kliknięcia) możliwość dodania bieżących wydatków np. Z zakupów robionych przed chwilą
- -kod rejestracyjny dla domostwa/rodziny/firmy ułatwiający autoryzacje nowych użytkowników -możliwość skanowania paragonów w aplikacji mobilnej w celu dodania kosztu zakupu do bieżącego wydatku

/////

Wstępna architektura systemu



Tasks Sprint 1 (19-26 listopada 2018):

- -Wykonanie modelu relacyjnego bazy danych T1:4h
- -Zaprojektowanie wstępnego interfejsu aplikacji mobilnej mapa przycisków T1:2h
- -Zapoznanie się z bibliotekami umożliwiającymi tworzenie wykresów w aplikacji mobilnej T1:2h
- -Zapoznanie się z bibliotekami umożliwiającymi skanowanie paragonów fiskalnych dla aplikacji mobilnej T1:2h
- -Zaprojektowanie wstępnego interfejsu strony WWW zarys układu layoutu strony T1:4h
- -Startowa dokumentacja projektu T1:2h
- -Utworzenie projektu serwera API planowanie jego funkcjonalności T1:4h