#### Podsumowanie Sprintu 2

- -Sprint numer 2 obejmował dwutygodniowy system pracy nad projektem. W takiej sytuacja osoba mogła poświęcić więcej czasu na wykonywanie swoich tasków
- -Na początku Sprintu powstała dokumentacja opisująca Sprint 1 oraz założone taski do wykonania przez zespół w Sprincie 2.
- -W Sprincie 2 znaczący postęp powstał w aplikacji mobilnej oraz utworzony został plik wsadowy do wykorzystania bazy danych
- -Zaprojektowane zostało logo oraz ikona wraz wyborem podstawowych ikon dla podstawowych elementów budujących interfejs użytkownika
- -Kolejny Sprint 3 skupi się na połączeniu oraz scaleniu wszystkich składowych projektów w jeden pełni funkcjonujący system, który w obecnym sprincie ograniczył się ostatecznie jedynie do testowego połączenia aplikacji mobilnej z domyślne wybranym API
- -Sprint 3 ze względu na Wigilie Bożonarodzeniową 24 grudnia zakończy się dzień wcześniej 23 grudnia
- -Utworzona została dodatkowa gałąź na wykonywane pracę dotyczące interfejsu użytkownika przez ze mnie w aplikacji mobilnej. W pewnym ustalonym etapie oba projekty mój oraz Pawła zostaną scalone.
- -Taski dotyczące funkcjonalności aplikacji mobilnej zostały doprecyzowane, że na aktualnym etapie skupiają się na interfejsach użytkownika
- -Dwa zadania, które znalazły się w tabeli realizowane zostaną przeniesione do Sprintu 3 w formie ich kontynuacji

# W trakcje sprintu udało się:

-(Łukasz) Utworzenie pliku sql z strukturą bazy danych przekazana do utworzenia

Przewidywany czas: 4H Autentyczny czas: 4H W repozytorium pliki:

https://github.com/dawid2010/GR2018-DMPLK/tree/baza

-(Paweł) Testowe połączenie aplikacji mobilnej z dowolnym API z Internetu T1:2H

Przewidywany czas: 2H Autentyczny czas: 2H W repozytorium pliki:

https://github.com/dawid2010/GR2018-DMPLK/tree/mobilka

-(Dawid) Zaprojektowane logo oraz logotypów aplikacji

Przewidywany czas: 4H Autentyczny czas: 2H W repozytorium pliki:

https://github.com/dawid2010/GR2018-DMPLK/tree/dok/Logo%20-%20logotypy

-(Paweł) Zaprojektowanie interfejsu dodawania stałych oraz dodatkowych przychodów w aplikacji

mobilnej

Przewidywany czas: 3H Autentyczny czas: 3H W repozytorium pliki:

https://github.com/dawid2010/GR2018-DMPLK/tree/mobilka -(Dawid) Zaprojekowane menu głównego aplikacji mobilnej

Przewidywany czas: 2H Autentyczny czas: 4H W repozytorium pliki:

# https://github.com/dawid2010/GR2018-DMPLK/tree/mobilka-layout

-(Kamil) Doskonalenie projektu strony WWW

Przewidywany czas: 3H Autentyczny czas: 2H

### Tasks Sprint 3 (11 listopada – 23 grudnia 2018):

# W sprincie trzecim należy wykonać taski nie zrealizowane w sprincie drugim:

- -Połączenie bazy danych z API T1:2x2H
- -Dodanie funkcji dodawania przychodów stałych oraz dodatkowych API T1:3H
- -Pomoc przy tworzeniu bazy danych -Utworzenie bazy danych z pliku T1: 1H
- -Połączenie strony WWW z API T1:2X2H
- -Rejestracja domostwa/rodziny oraz użytkownika interfejs WWW T1:4h

### Nowe taski:

- -Przygotowanie statystyk odnośnie pobieranych danych z API przez aplikację mobilną T1:3H
- -Wykonać model wysyłania danych z aplikacji mobilnej na serwer API T1:3H
- -Dodanie funkcji dodawania wydatków stałych oraz bieżących interfejs Strony www T1:3H
- -Dodanie funkcji dodawania przychodów stałych oraz dodatkowych www T1:3H
- -Utworzenie interfejsu zarządzania wydatkami w aplikacji mobilnej T1:3H
- -Utworzenie interfejsu logowania użytkownika w aplikacji mobilnej T1:2H
- -Utworzenie interfejsu rejestracji nowego użytkownika w aplikacji mobilnej T2:3H